

Số: 1118 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT đường bộ, Doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, quản lý đầu tư, quản lý khai thác các tuyến quốc lộ, đường bộ cao tốc có thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ có trách nhiệm bàn giao các làn và toàn bộ các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đang vận hành cho nhà cung cấp dịch vụ thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ được lựa chọn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị chủ trì, chỉ đạo và đơn đốc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học công nghệ, Đối tác công tư, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, các tổ chức, cá nhân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Các Ban QLDA: 2, 6, 7, Thăng Long, Hồ Chí Minh;
- Các Tổng công ty: VEC, CIPM;
- Các nhà đầu tư các dự án BOT đường bộ;
- Công thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHCN (3).



**Phân bổ vốn đầu tư triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên Quốc lộ 1
và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên**

kèm theo Quyết định số 4448 /QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)



TT	Tên trạm	Dự án	Cơ quan NNCTQ	Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án	Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC)		
					02 lần trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường)	Các lần còn lại (trừ 02 lần hỗn hợp)	2 lần hỗn hợp ETC+MTC (01 lần sát lề đường/1 chiều)
CÁC TRẠM ĐANG KHAI THÁC							
Quốc lộ 1							
1	Trạm Km152+080 QL1 (Trạm Bắc Ninh)	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp mở rộng QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang	Bộ GTVT	LD Văn Phú Invest + 319 + Đại Dương + TCT CP XNK&XD VN	Đã vận hành	30/09/2018	31/12/2018
2	Trạm Km216+600 QL1 (Trạm Nam Giề)	Dự án đầu tư xây dựng QL1 đoạn tránh TP Phú Lý và tăng cường mặt đường QL1 đoạn 215+715 - KM235+885 tỉnh Hà Nam	Bộ GTVT	FECON + CIENCOI	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
3	Trạm Tào Xuyên	Dự án xây dựng QL1A đoạn tránh TP Thanh Hóa	Bộ GTVT	BOT ĐT Thanh Hóa	Dừng thu theo Quyết định số 2661/QĐ-TCĐBVN ngày 07/8/2017 của Tổng cục ĐBVN (*)		
4	Trạm Hoàng Mai	Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1A đoạn KM368+400(Nghi Sơn)-KM402+330 (Cầu Giát) tỉnh Thanh Hóa và Tỉnh Nghệ An	Bộ GTVT	CIENCO4 & TCT 319	Đã vận hành	30/08/2018	31/12/2018
5	Trạm Bến Thủy	Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh - Tỉnh Nghệ An và Dự án Nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Nam Cầu Bến Thủy-Tuyến tránh TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	Bộ GTVT	CIENCO4	27/01/2018	30/08/2018	31/12/2018
6	Trạm Bến Thủy II		Bộ GTVT		Đã vận hành	30/08/2018	31/12/2018
7	Trạm Cầu Rác	Dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng BOT	Bộ GTVT	Tổng Cty Sông Đà	Không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*)		

TT	Tên trạm	Dự án	Cơ quan NNCTQ	Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án	Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện từ tự động không dùng (ETC)		
					02 lần trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường)	Các lần còn lại (trừ 02 lần hỗn hợp)	2 lần hỗn hợp ETC+MTC (01 lần sắt lè đường/1 chiều)
8	Trạm Km604+700, QL1, Quảng Bình (Trạm TАССО Quảng Bình)	Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM 597+549 – KM605+000 và đoạn KM 617+000 – KM641+000 tỉnh Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT	Bộ GTVT	TASCO	Đã vận hành	30/06/2018	31/12/2018
9	Trạm Quán Hâu	Dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình	Bộ GTVT	CT TNHH BOT đường tránh TP Đồng Hới	Đã vận hành	30/07/2018	31/12/2018
		Dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn KM672+600-KM704+900 tỉnh Quảng Bình	Bộ GTVT	Trưởng Thịnh	Đã vận hành	30/07/2018	31/12/2018
10	Trạm Km763+800 QL1 (Trạm Đông Hà)	Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn thị xã Đông Hà đến thị xã Quảng Trị-Tỉnh Quảng Trị	Bộ GTVT	Trưởng Thịnh	Đã vận hành	30/09/2018	31/12/2018
11	Trạm Bắc Hải Vân	Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn từ KM741+170-KM756+706 tỉnh Quảng Trị	Bộ GTVT	LD Trường Thịnh+Trường Sơn	Đã vận hành	30/09/2018	31/12/2018
		Dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Thuận-Phú Gia QL1 tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT	Bộ GTVT	LD Hưng Phát + QKI+699+Việt Thành	Đã vận hành	30/09/2018	31/12/2018
12	Trạm Km 943+975, QL 1, Quảng Nam. (Trạm Hòa Phước)	Dự án nâng cấp mở rộng QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam(Hòa Cẩm-Vĩnh Điện), Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam	Bộ GTVT	Cty 545	Đã vận hành	30/09/2018	31/12/2018
		Dự án đầu tư xây dựng QL1 đoạn KM947-KM987 theo hình thức hợp đồng BOT thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam	Bộ GTVT	Cty 545	Đã vận hành	30/09/2018	31/12/2018
13	Trạm Tam Kỳ	Dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn KM987-KM1027 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam (KM942-KM1027)	Bộ GTVT	Tổng 5	Đã vận hành	30/09/2018	31/12/2018
14	Trạm Km1064+730 QL1, tỉnh Quảng Ngãi (Trạm Tư Nghĩa)	Dự án tuyến tránh QL1A đoạn qua thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi	Bộ GTVT	LD Thiên Tân + Thành An	Đã vận hành	30/09/2018	31/12/2018
		Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM1063+877-KM1092+577	Bộ GTVT	LD Thiên Tân + Thành An	Đã vận hành	30/09/2018	31/12/2018


TT	Tên trạm	Dự án	Cơ quan NNCTQ	Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án	Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện từ tự động không dùng (ETC)		
					02 lần trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường)	Các lần còn lại (trừ 02 lần hỗn hợp)	2 lần hỗn hợp ETC+MTC (01 lần sát lề đường/1 chiều)
15	Trạm Km1148+1300, QL1, Bình Định (Trạm Bắc Bình Định)	Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM1125-KM1153, Tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT	Bộ GTVT	LD Thành An + Bắc Ái + Long Trung Sơn + Vinaconex PVC	30/06/2018	30/09/2018	31/12/2018
16	Trạm Km1212+550 Quốc lộ 1 (Trạm Nam Bình Định)	Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM1212+400 - KM1265+00 Tỉnh Bình Định và Tỉnh Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT	Bộ GTVT	LD Hoàng Sơn + Kiến Hoàng	30/06/2018	30/09/2018	31/12/2018
17	Trạm An Dân	Dự án xây dựng hầm Đèo Cả	Bộ GTVT	Cty Đèo Cả	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
18	Trạm Đèo Cả		Bộ GTVT	Cty Đèo Cả + Cty Vietinbank + Hải Thạch	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
19	Trạm Ninh An	Dự án mở rộng QL1 đoạn KM1374+525 - KM1392 VÀ KM1405 - KM1425 tỉnh Khánh Hòa	Bộ GTVT	Cty Đèo Cả + Cty Vietinbank + Hải Thạch	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
20	Trạm Cam Thịnh (Km1517, QL1, Khánh Hòa)	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1 đoạn KM1488 - KM1525 tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT	Bộ GTVT	Cty XD 194	31/03/2018	30/09/2018	31/12/2018
21	Trạm Km1584+100, QL1 (Trạm Cà Ná)	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến tránh QL1A đoạn qua tp Phan Rang Tháp Chàm Tỉnh Ninh Thuận	Bộ GTVT	LD Cty 577 & CII	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
		Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 các đoạn Km1525- Km1551+400, Km1563-Km1567+500, Km1573+350- Km1574+500, Km1581+950- Km1584+550, Km1586-Km1588+500 Tỉnh Ninh Thuận	Bộ GTVT	Cty CP HTKT TP HCM			
22	Trạm Km 1661+600 (Trạm Bình Thuận)	Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM1642 - KM1692, Tỉnh Bình Thuận	Bộ GTVT	Cty BOT Bình Thuận	30/05/2018	30/07/2018	31/12/2018
23	Trạm Cầu Đồng Nai (Km 1870+150, QL1, tỉnh Đồng Nai)	Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ Ngã Ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP Biên Hòa	Bộ GTVT	TCT XD số 1	Đã vận hành	30/09/2018	31/12/2018
24	Trạm Sông Phan (Km 1725, QL1, Bình thuận)	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nền mặt đường QL1 đoạn Phan Thiết-Đồng Nai	Bộ GTVT	TCT 319	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018

TT	Tên trạm	Dự án	Cơ quan NNCTQ	Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án	Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện từ tự động không dùng (ETC)		
					02 lần trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường)	Các lần còn lại (trừ 02 lần hỗn hợp)	2 lần hỗn hợp ETC+MTC (01 lần sát lề đường/1 chiều)
25	Trạm Km1841+912 QL1, Đông Nai (Trạm Trảng Bom)	Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến QL1 đoạn tránh TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai	Bộ GTVT	Đông Thuận	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
26	Km1999+300 QL1 Tiên Giang, (Trạm Cai Lậy)	Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn QL1 tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT	Bộ GTVT	Cty XD số 9 + Thi Sơn	Vận hành khi tổ chức thu lại		
27	Km2079+535, QL1 (Trạm Cần Thơ - Phụng Hiệp)	Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp theo hình thức hợp đồng BOT	Bộ GTVT	Cty CPDT Phương Nam + Cty CPDT PACIFIC	Đã vận hành	30/09/2018	31/12/2018
28	Km2123+250 QL1, Sóc Trăng (Trạm Sóc Trăng)	Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn KM2118+600 – KM2127+320,75 và xây dựng tuyến tránh tp Sóc Trăng của QL1, tỉnh Sóc Trăng	Bộ GTVT	BVEC-TRICO	Đã vận hành	30/07/2018	31/12/2018
29	Km2171+200 Q1, Bạc Liêu (Trạm Bạc Liêu)	Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn của ngõ phía Bắc tp Bạc Liêu (KM2169+056,65 – KM2178+126,79) và xử lý một số vị trí ngập nước trên QL1, tỉnh Bạc Liêu theo hình thức HD BOT	Bộ GTVT	Cty CPDT Phương Nam + Cty CPDT PACIFIC	Đã vận hành	30/07/2018	31/12/2018
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Quốc lộ 14)							
30	Trạm km957+400, QL.14, Bình Phước (Trạm số 2 QL14)	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài (KM921+025 – KM962+331 QL14) tỉnh Bình Phước theo hình thức hợp đồng BOT	Bộ GTVT	Đức Thành	Đang làm thủ tục di dời trạm, sẽ triển khai khi tổ chức thu trạm mới		
31	Trạm Km1610+800, QL.14, Gia Lai (Trạm Hàm Rồng)	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn từ PLEIKU-cầu 110 (KM542 – KM607+850)	Bộ GTVT	Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai	Đã vận hành	30/09/2018	31/12/2018
32	Trạm Km1667+570, QL.14, Gia Lai (Trạm cầu 110)				Đã vận hành	30/09/2018	31/12/2018

TT	Tên trạm	Dự án	Cơ quan NNCTQ	Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án	Thời gian chậm nhất chuyên sang thu giá điện từ tự động không dùng (ETC)		
					02 lần trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường)	Các lần còn lại (trừ 02 lần hỗn hợp)	2 lần hỗn hợp ETC+MTC (01 lần sát lề đường/1 chiều)
33	Trạm Km1747, QL.14, Đắc Lắc	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM (QL14) đoạn KM1738+148-KM1763+610, Tỉnh Đắc Lắc	Bộ GTVT	LD Quang Đức, Đông Hưng Gia Lai, Sê san 4A	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
34	Trạm Km 1807+500, Q14, Đắc Nông (Trạm Toàn Mỹ 14)	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường HCM(QL14) đoạn KM1793+600 – KM1824+000 Tỉnh Đắc Nông	Bộ GTVT	LD Toàn Mỹ 14, Băng Dương	Đã vận hành	30/09/2018	31/12/2018
CÁC TRẠM ĐANG XÂY DỰNG							
Quốc lộ 1							
1	Trạm Km24+800	Dự án ĐTXD tuyến cao tốc Bắc Giang-Tp.Lạng Sơn đoạn km45+100-Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Q11 đoạn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn	Bộ GTVT	Công ty Đèo Cả	Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành (Dự kiến ghép vào trạm Km193+600)		
2	Trạm Km193+600				Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành		
3	Trạm Nam Hải Vân	Dự án xây dựng hầm Đèo Cả	Bộ GTVT	Cty Đèo Cả	Đàm phán để thu chung với trạm Bắc Hải Vân		
4	Trạm Cù Mông	Dự án xây dựng hầm Đèo Cả	Bộ GTVT	Cty Đèo Cả	Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành		

(*) Ghi chú: Đối với các Trạm đang tạm dừng thu hoặc thời gian thu còn lại ngắn, Tổng cục ĐBVN rà soát, thống nhất cụ thể với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Pháp luật và đường Hồ Chí Minh
Phân hệ Lộ Trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên các tuyến quốc lộ ngoài QL1



(Ban hành kèm theo Quyết định số 1118 /QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)

TT	Tên trạm	Dự án	Cơ quan NNCTQ	Nhà đầu tư	Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC)		
					02 lần trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường)	Các làn còn lại (trừ 02 làn hỗn hợp)	2 làn hỗn hợp ETC+MTC (01 làn sát lề đường/1 chiều)
CÁC TRẠM ĐANG KHAI THÁC							
Quốc lộ 1K							
1	Trạm số 1 tại Km5+775 QL1K	Dự án cải tạo, nâng cấp QL1K đoạn Km2+487 - Km12+971 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - TP Hồ Chí Minh	Bộ GTVT	LD Cty194, CIENCO6, Cty TNHH ĐTXD cơ sở hạ tầng Phú Thọ	30/03/2019	30/06/2019	31/12/2019
	Trạm số 2 tại Km9+600 QL1K				30/03/2019	30/06/2019	31/12/2019
Quốc lộ 2							
2	Bắc Thăng Long - Nội Bài	Dự án xây dựng QL2 đoạn tránh TP Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	Bộ GTVT	BOT QL2	Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*)		
	Trạm số 1 Km 12 +455 QL2; Trạm số 2 Km 26 +549 QL2				Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*)		
3	Trạm Cầu Hạc Trì	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trinh mới (Cầu Hạc Trì) Dành riêng cho giao thông đường bộ qua Sông Lô, QL2	Bộ GTVT	CIENCO1+Yên Khánh	30/03/2019	30/06/2019	31/12/2019
	Trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến Thái Nguyên				30/06/2019	30/06/2019	31/12/2019
Quốc lộ 3							
5	Trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến Thái Nguyên	Quốc lộ 3 đoạn Thái Nguyên - Bắc Kạn	Bộ GTVT	CIENCO4	Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*)		
	Trạm số 1 Km15+150				31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019
Quốc lộ 5							
6	Trạm số 1 Km15+150	Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng	Bộ GTVT	VIDIFI	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019

TT	Tên trạm	Dự án	Cơ quan NNCTQ	Nhà đầu tư	Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện từ tự động không dùng (ETC)		
					02 lần trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường)	Các lần còn lại (trừ 02 lần hỗn hợp)	2 lần hỗn hợp ETC+MTC (01 lần sắt lè đường/l chiều)
7	Trạm số 2 Km82+788	Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng	Bộ GTVT	VIDIFI	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019
	Quốc lộ 6						
8	Trạm Km42+730, QL6,	Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình	Bộ GTVT	LD TCT 36+ Trường Lộc+ HANCO	30/04/2019	30/06/2019	31/12/2019
	Quốc lộ 10						
9	Trạm Tân Đệ	Dự án cải tạo nâng cấp QL10 (KM92+900 - KM98+400) đoạn cầu La Uyên Cầu Tân Đệ	Bộ GTVT	TASCO	20/10/2016	31/12/2018	31/12/2018
	Quốc lộ 18						
10	Trạm Đại Yên (Km97+050, QL18, Quảng Ninh)	Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn TP Uông Bí - Hà Long	Bộ GTVT	Đại Dương	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
	Quốc lộ 19						
11	Trạm Km55+900, QL19, Bình Định	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn M14+054,51 - KM50+000 trên địa bàn tỉnh Bình Định và đoạn KM108+00 - KM131+300 trên địa phận tỉnh Gia Lai	Bộ GTVT	TCT 36	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
12	Trạm Km124+720, QL19, Gia Lai				30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
	Quốc lộ 20						
13	Trạm Tân Phú	Dự án sửa chữa, nâng cấp QL20 đoạn KM76+000 ÷ KM206+000, Tỉnh Đồng Nai	Bộ GTVT	LD Cty 7/5 & Cty Hùng Phát, Cty Đại Phát	Dự kiến không triển khai do thời gian thu còn lại ngắn (*)		
14	Trạm Liên Đàm, Km145+500 QL20, Lâm Đồng	Dự án đầu tư xây dựng công trình khởi phục, cải tạo QL20 đoạn KM123+105,17-KM268+000, Tỉnh Lâm Đồng	Bộ GTVT	LD TCT 319+ Yên Khánh+Thái Sơn	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
	Quốc lộ 32C						
15	Trạm Tam Nông Km67+300, QL32	Đường HCM, đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng Q132 đoạn từ Cỏ Tiết đến cầu Trung Hà	Bộ GTVT	LD Hùng Thắng + TASCO	31/12/2018	30/06/2019	30/06/2019

TT	Tên trạm	Dự án	Cơ quan NNCTQ	Nhà đầu tư	Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện từ tự động không dùng (ETC)		
					02 lần trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường)	Các lần còn lại (trừ 02 lần hỗn hợp)	2 lần hỗn hợp ETC+MTC (01 lần sát lề đường/1 chiều)
	Quốc lộ 38						
16	Trạm Cầu Yên Lệnh	Dự án đầu tư xây dựng Cầu Yên Lệnh - QL38-Tỉnh Hưng Yên- Hà Nam theo hình thức hợp đồng BOT	Bộ GTVT	LD Thăng Long & CIENCO4	31/12/2018	30/06/2019	30/06/2019
	Quốc lộ 50						
17	Trạm Cầu Mỹ Lợi, Km 34+826, QL50	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (KM34+826 QL50) địa bàn Tỉnh Long An và Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT	Bộ GTVT	LD Phát Đạt+Cty Cp Bé tông 602 Long An	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
	Quốc lộ 51						
18	Trạm T1 (Km11+000)	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51	Bộ GTVT	BVEC	30/03/2019	30/09/2019	31/12/2019
19	Trạm T2 (Km28+480)				30/03/2019	30/09/2019	31/12/2019
20	Trạm T3 (Km56+450)				30/03/2019	30/09/2019	31/12/2019
	Quốc lộ 60						
21	Trạm Cầu Rạch Miếu	Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miếu QL60 Tỉnh Tiền Giang - Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT	Bộ GTVT	BOT Rạch Miếu	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
22	Trạm Cầu Cổ Chiên	Dự án thành phần 1: Dự án đầu tư xây dựng công trình Cổ Chiên, QL60, Tỉnh Trà Vinh và Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT	Bộ GTVT	CIENCOI+ Tuấn Lộc	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
	Quốc lộ 91						
23	Trạm Km16+905 QL91 (Trạm T1)	Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL91 đoạn KM14+000 – KM50+889 địa phận TP Cần Thơ	Bộ GTVT	LD KCN+ Cường Thuận IDICO	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
24	Trạm Km50+050 QL91 (Trạm T2)				30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019


TT	Tên trạm	Dự án	Cơ quan NNCTQ	Nhà đầu tư	Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện từ tự động không dùng (ETC)		
					02 lần trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường)	Các lần còn lại (từ 02 lần hỗn hợp)	2 lần hỗn hợp ETC+MTC (01 lần sắt lè đường/1 chiều)
CÁC TRẠM ĐANG XÂY DỰNG							
	Quốc lộ 3						
25	Trạm Km76+080 (trên đường QL3 hiện tại)	Dự án DTXD tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kan) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT	Bộ GTVT	CIENCO4, Trường Lộc, Tuấn Lộc	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
	Quốc lộ 10						
26	Trạm Tiên Cựu	Dự án cải tạo nâng cấp QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn	Bộ GTVT	TASCO	Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành		
	Quốc lộ 18						
27	Trạm Phả Lại	Dự án cải tạo nâng cấp QL18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí	Bộ GTVT	Công ty Cổ phần Phát triển Đại Dương	Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành		
	Quốc lộ 26						
28	Trạm Km8+800	Đoạn qua tỉnh Khánh Hòa	Bộ GTVT	Cty XD 501	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
29	Trạm 93+770	Đoạn qua tỉnh Đắk Lắk	Bộ GTVT		31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019
	Tuyến nối QL32 với QL32C						
30	Trạm cầu Việt Trì	Dự án BOT đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì - Ba Vì nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C	Bộ GTVT	Cty CP Tập đoàn Phú Mỹ	Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành		
	Quốc lộ 38						
31	Trạm Km11+625, QL38	Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương	Bộ GTVT	Công ty cổ phần BOT38	Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành		
	Dự án cầu Thái Hà						
32	Trạm Cầu Thái Hà	Dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà	Bộ GTVT	Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà	Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành		
	QL30						

TT	Tên trạm	Dự án	Cơ quan NNCTQ	Nhà đầu tư	Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện từ tự động không dùng (ETC)		
					02 lần trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường)	Các lần còn lại (trừ 02 lần hỗn hợp)	2 lần hỗn hợp ETC+MTC (01 lần sát lề đường/1 chiều)
33	Trạm Km8+300	QL30 đoạn An Hữu - Cao Lãnh	Bộ GTVT	Tập đoàn T&T và Phú Mỹ	Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành		
	QL53						
34	Trạm Km12+400	Đoạn Long Hồ - Ba Sĩ	Bộ GTVT	CTCP HTĐT> - XL Cửu Long - Tùng Trường Sơn - Cty ĐTPT &XD Hà An	Đang thoả thuận để dừng triển khai (*)		

(*) Ghi chú: Đối với các Trạm đang tạm dừng thu hoặc thời gian thu còn lại ngắn, Tổng cục ĐBVN rà soát, thống nhất cụ thể với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên các tuyến cao tốc

Bảng kèm theo Quyết định số 448/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)



TT	Tên trạm	Dự án	Cơ quan NNCTQ	Nhà đầu tư	Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện tử tự động không dừng (ETC)		
					02 lần trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường)	Các lần còn lại (trừ 02 lần hỗn hợp)	2 lần hỗn hợp ETC+MTC (01 lần sát lề đường/1 chiều)
Cao tốc đã vận hành khai thác							
1	Trạm thu kín Pháp Vân - Cầu Giẽ	Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ	Bộ GTVT	Liên danh Cty Minh Phát + CIENCO 1 +Phuong Thành	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2019
2	Trạm thu kín HN-HP	Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng	Bộ GTVT	VIDIFI	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2019
3	Trạm thu kín Cầu Giẽ - Ninh Bình	Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình	Bộ GTVT	VEC	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2019
4	Trạm thu kín Nội Bài - Lào Cai	Cao tốc Nội Bài - Lào Cai	Bộ GTVT	VEC	30/03/2019	31/12/2019	31/12/2019
5	Trạm thu kín TP HCM - Trung Lương	Cao tốc TP HCM - Trung Lương	Bộ GTVT	Yên Khánh	30/06/2019	31/12/2019	31/12/2019
6	Trạm thu kín HCM Long Thành - Dầu Giây	Cao tốc HCM - Long Thành - Dầu Giây	Bộ GTVT	VEC	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2019
7	Trạm thu kín Đà Nẵng - Quảng Ngãi	Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	Bộ GTVT	VEC	Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành		
8	Trạm thu kín Bắc Giang - Lạng Sơn	Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn	Bộ GTVT	UDIC+Phuong Thành+Cty 468+CPXD số 1+ Cty Mỹ Đà	Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành		
9	Trạm thu kín Trung Lương - Mỹ Thuận	Dự án đường Trung Lương - Mỹ Thuận	Bộ GTVT	Tuấn Lộc, Yên Khánh, Thăng Lợi, BMT, CII, B&R, Hoàng An	Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành		



TT	Tên trạm	Dự án	Cơ quan NNCTQ	Nhà đầu tư	Thời gian chậm nhất chuyển sang thu giá điện từ tự động không dừng (ETC)		
					02 lần trung tâm (tiếp giáp giải phân cách giữa đường)	Các lần còn lại (trừ 02 lần hỗn hợp)	2 lần hỗn hợp ETC+MTC (01 lần sắt lè đường/1 chiều)
10	Trạm thu kín Bến Lức - Long Thành	Cao tốc Bến Lức - Long Thành	Bộ GTVT	VEC	Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành		
11	Trạm La Sơn - Tuy Loan	Dự án xây dựng hầm Đèo Cả	Bộ GTVT	Công ty Đèo Cả	Triển khai cùng với thời gian đưa trạm vào vận hành		