

Số: /QĐ-SGTVT Thanh Hóa, ngày tháng 8 năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Một số gói thầu thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư - dự án Đường từ  
nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến**

**GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 404/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến;*

*Căn cứ Công văn số 10395/UBND-THKH ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao triển khai thực hiện dự án Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến;*

*Căn cứ Công văn số 11129/UBND-CN ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hình thức tổ chức quản lý dự án và đơn vị thực hiện quản lý dự án Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hoá, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến;*

*Căn cứ hợp đồng uỷ quyền quản lý dự án ký ngày 02 tháng 8 năm 2023 giữa Sở Giao thông vận tải và Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá;*

*Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt nhiệm vụ; dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán chi phí một số công việc thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến;*

*Xét Tờ trình số 1451/TTr-BQLDA ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến và Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của phòng Kế hoạch tài chính Sở;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến với những nội dung chính sau:

- Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gồm 02 gói thầu.
- Nội dung chi tiết các gói thầu: Có phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) Trưởng phòng thuộc Sở, Giám đốc Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PGĐ Nguyễn Đức Trung;
- Ban QLDA ĐT CTGT Thanh Hoá (thực hiện);
- Phòng TĐ KHKT;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Khiên**

**Phụ lục tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

<b>Stt</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức LCNT</b>	<b>Phương thức LCNT</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Gói thầu số 01 : Tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT; lập hồ sơ thiết kế và thi công cắm cọc GPMB, mốc lộ giới	2.655,452 triệu đồng  Trong đó: - Chi phí khảo sát: 1.328,089 triệu đồng; - Dự phòng khảo sát: 132,809 triệu đồng; - Chi phí lập BCNCKT: 1.043,52 triệu đồng; - Chi phí lập hồ sơ cắm cọc GPMB, MLG: 1,034 triệu đồng; - Chi phí cắm cọc GPMB: 150 triệu đồng	Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và vốn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	40 ngày
2	Gói thầu số 02 : Tư vấn thẩm tra báo cáo NCKT	195,2 triệu đồng		Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	10 ngày
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.850,652 triệu đồng</b>						

**Ghi chú:**

- Giá gói thầu số 01 bao gồm 10% dự phòng khối lượng khảo sát; giá gói thầu số 02 không bao gồm chi phí dự phòng.
- Gói thầu số 01 lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; gói thầu số 02 thực hiện chỉ định thầu rút gọn.