
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HOÁ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số          /QĐ-SGTVT  Thanh Hoá, ngày        tháng        năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Công trình: Sửa chữa cải tạo tràn Tân Phúc Km2+320 trên tuyến đường 

tỉnh 530B, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Kết luận số 526/KL-HĐND ngày 18/8/2023 của Thường trực 

HĐND tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân 

sách cấp tỉnh năm 2022 (đợt 2);  

Căn cứ Công văn số 18307/UBND-CN ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về 

việc ủy quyền phê duyệt một số nội dung trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực 

giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình sửa chữa định kỳ các 

tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-SGTVT ngày 11/7/2023 của Giám đốc Sở 

GTVT về việc phê duyệt dự án Sửa chữa cải tạo tràn Tân Phúc Km2+320 trên 

tuyến đường tỉnh 530B, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh. 

Xét Tờ trình số 1652/TTr-BQLBT ngày 16/8/2023 của Ban Quản lý bảo 

trì về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) công trình Sửa 

chữa cải tạo tràn Tân Phúc Km2+320 trên tuyến đường tỉnh 530B, xã Tân 

Phúc, huyện Lang Chánh; Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 

Tổ thẩm định;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trình Sửa chữa 

cải tạo tràn Tân Phúc Km2+320 trên tuyến đường tỉnh 530B, xã Tân Phúc, 

huyện Lang Chánh  với các nội dung sau:  
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- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 02 gói thầu. 

-  Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo. 

Điều 2. Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động 

vận tải hành khách công cộng chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc 

Sở triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu và đầu 

tư xây dựng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các 

quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Các Ông (bà) Trưởng phòng thuộc Sở, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì 

công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng và 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:                                                         

- Như điều 3 QĐ; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- PGĐ Sở Phạm Văn Tuấn; 

- Phòng QLGT, TĐ; 

- Lưu: VT, KHTC. 
 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Đức Trung 

 



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Công trình: Sửa chữa cải tạo tràn Tân Phúc Km2+320 trên tuyến đường tỉnh 530B, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh 

(Kèm theo Báo cáo Thẩm định của Tổ Thẩm định) 

 

Số 

TT 
Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức và 

phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 
Gói thầu số 01: Thi 

công công trình 

5.009.200.000 

Trong đó: 

- CPXD:    4.969.340.000 

- ĐBGT:         39.860.000 

 

Nguồn sự 

nghiệp kinh tế, 

nguồn tăng thu, 

sắp xếp nhiệm 

vụ chi hàng 

năm và các 

nguồn hợp 

pháp khác 

Đấu thầu rộng 

rãi trong nước; 

qua mạng; 01 

giai đoạn 01 túi 

hồ sơ 

Trọn gói 
Từ Quý 

III/2023 
120 ngày 

2 
Gói thầu số 02: Giám 

sát thi công công trình 
147.378.000 Tự thực hiện Trọn gói 

Từ Quý 

III/2023 120 ngày 

 Tổng cộng 5.156.578.000      

Ghi chú:  

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 586/QĐ-SGTVT ngày 11/7/2023 

của Giám đốc Sở GTVT, không bao gồm chi phí dự phòng. 

- Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng tổ chức lựa chọn nhà thầu gói 

thầu số 01 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.
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